

NIEUWSBRIEF 7 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK



AANLEIDING

De IJssel krijgt door klimaatverandering vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Om de rivier ruimte te geven en de afvoer te verdelen, is het Reevediep aangelegd. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Flevoland is een veilige woonomgeving belangrijk. Om aan de wettelijke veiligheidsnormen te blijven voldoen, versterkt Waterschap Zuiderzeeland daarom de Drontermeerdijk.

In samenwerking met andere partijen maken wij de regio beter bereikbaar. Wij combineren deze klimaat- en economische doelen met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma.

Vragen?


Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de website ijsdeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontermeerdijk.

1. WAT HEBBEN WIJ GEDAAN IN OKTOBER EN NOVEMBER 2020?

De afgelopen periode is er hard doorgewerkt aan de Versterking Drontermeerdijk. Op onderstaand schema ziet u de verschillende secties waarin we het werk uitvoeren. In sectie 1 is aan de zijde van het Drontermeer een nieuw teenschot aangebracht, waarbij de buitenzijde bekleed is met stortsteen en het talud met steenbekleding. Ook is de zandkern van het dijklichaam aangebracht. In sectie 2 is de dijk afgewerkt met klei en bovengrond. Bovenop de dijk is de funderingsbaan aangelegd voor de nieuwe N306. Deze funderingsbaan is opgebouwd uit een laag gebroken beton/metsel puin. Bovenop de funderingsbaan wordt in 2021 het asfalt aangebracht. In sectie 3 is de dijk op hoogte gebracht en is ook de funderingsbaan aangebracht. In sectie 4 hebben we de kern (zandlichaam) afgewerkt en klei op de taluds aangebracht. Ook hier is bovenop de dijk de funderingsbaan aangebracht.



Zie volgende pagina voor de werkzaamheden komende periode.



2. Geplande werkzaamheden van december 2020 tot en met maart 2021.

Sectie 1. Werkzaamheden bestaan uit:

- Zettingsperiode dijklichaam;
- Op de juiste hoogte afwerken van de zandkern;
- Aanbrengen van de klei afdeklaag op het talud en bermen;
- Aanbrengen van het betonnen fietspad.

Sectie 2-4. Werkzaamheden bestaan uit:

- Aanbrengen van klei afdeklaag op de talud en bermen;
- Aanbrengen van de funderingsbaan en asfaltverharding.

Sectie 3. In deze sectie zijn de komende periode geen werkzaamheden.

3. Kerstreces

In de periode van 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021 worden er geen werkzaamheden uitgevoerd op het project Versterking Drontermeerdijk. Wij bedanken alle gebruikers, omwonende, belanghebbende voor het geduld tijdens de werkzaamheden. Boskalis Nederland wenst iedereen fijne dagen en een goed 2021.

4. Lokale meerwaarde.

In het contract tussen Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis is ook een onderdeel lokale meerwaarde opgenomen. Dit betekent dat Boskalis investeert in de omgeving van het project. Boskalis voert dan werkzaamheden uit die een blijvende verbetering en/of opwaardering van lokale initiatieven achterlaat. Afgelopen periode zijn we met onderstaande initiatieven bezig geweest:

- Voor Stichting Roggebotzand hebben wij een gedeelte van de bestaande plannen voor het opwaarderen van de mountainbikeroute die bij de Drontermeerdijk ligt uitgevoerd. Onder leiding van bestuursleden hebben we verschillende machines ingezet en diverse materialen geleverd voor de opwaardering van circa 300 meter mountainbikeroute. Het nieuwe parcours is voorzien van: hoogte verschillen, kombochten, een brug, twee tunnels en drie stuks rockgarden. De voorbereiding en afwerking van het nieuwe deel hebben vele vrijwilligers op verschillende zaterdagen uitgevoerd. Voor de Stichting Roggebotzand een mooie gelegenheid om de bestaande mountainbikeroute een impuls te geven. Door deze aanpassing aan het parcours kan Stichting Roggebotzand nog meer liefhebbers van de mountainbikesport ontvangen. .
- Het realiseren van een vrij liggende fietsoversteek bij de Stobbenweg/Reevedam. Op initiatief van gemeente Dronten hebben we verschillende gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over het realiseren van een fietsoversteek bij de kruising Stobbeweg/Reevedam. De gesprekken zijn goed verlopen en dit betekent dat er een gescheiden fietspad naast de kruising van de Stobbenweg/Reevedam met de N306 wordt aangelegd.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontermeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de website ijsseldeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontermeerdijk.